

BETRIEBS PROGRAMM 2010

Inj. 2 und Ring

24.11.2009 KI85

	2010	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
53	28 - 3. Jan								
1	4 - 10. Jan	=< Rev.arbeiten Kühlung Aarewasser & Grundwasser =>						Systemtest	
	11 - 17. Jan								
	18 - 24. Jan								
	25 - 31. Jan								
5	1 - 7. Feb	SG CW in Betriebsnahme							
	8 - 14. Feb	Reinigung Injektor 2 + Injektionsweg 2 / Strahltest auf BV4							
	15 - 21. Feb	IBS SG Inj.2							
	22 - 28. Feb	HF-Test Injektor 2 / Strahltest auf BV2							
	1 - 7. Mrz	PSA-Test Injektor 2 + IP2							
	8 - 14. Mrz	Strahltest mit ECR auf BX2							
	15 - 21. Mrz	Reinigung Ringmaschine							
	22 - 28. Mrz	Inbetriebnahme SG-Ring							
	29 - 4. Apr	HF-Test ohne EEC/EIC					Kav.I-V auf Vollast		
	5 - 11. Apr	Einbau EEC/EIC mit Inbetriebnahme							
15	12 - 18. Apr	Fotoaufnahme Ringmaschine + Bunkerdachschlüssen + HF							
	19 - 25. Apr	HF	PSA-Test	Lumpentest	anschliessend Setup				
	26 - 2. Mai	ev. Garantiearbeiten							
	3 - 9. Mai	E	A	A	S	A	A	E	
	10 - 16. Mai								
20	17 - 23. Mai								
	24 - 30. Mai		A	S	A	A	S	A	
	31 - 6. Jun								
	7 - 13. Jun								
	14 - 20. Jun	E	A	A	S	A	A	E	
25	21 - 27. Jun								
	28 - 4. Jul								
	5 - 11. Jul								
	12 - 18. Jul	E	A	A	S	A	A	E	
	19 - 25. Jul								
30	26 - 1. Aug								
	2 - 8. Aug								
	9 - 15. Aug	E	A	A	S	A	A	E	
	16 - 22. Aug								
	23 - 29. Aug								
35	30 - 5. Sep								
	6 - 12. Sep	E	A	A	S	A	A	E	
	13 - 19. Sep								
	20 - 26. Sep								
	27 - 3. Okt								
40	4 - 10. Okt	E	A	A	S	A	A	E	
	11 - 17. Okt								
	18 - 24. Okt								
	25 - 31. Okt								
	1 - 7. Nov	A	E	A	A	S	A	E	
45	8 - 14. Nov								
	15 - 21. Nov								
	22 - 28. Nov								
	29 - 5. Dez	E	A	A	S	A	A	E	
	6 - 12. Dez								
50	13 - 19. Dez								
	20 - 26. Dez				b is	8h			
	27 - 2. Jan								

Inj. 1

11.12.2009 MP85

	2010	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
53	28 - 3. Jan								
1	4 - 10. Jan	=< Rev.arbeiten Kühlung Aarewasser & Grundwasser =>						Systemtest	
	11 - 17. Jan								
	18 - 24. Jan	Revision Trafo Injektor 1							
	25 - 31. Jan	IBS Injektor 1	Standby Optimis 2						
5	1 - 7. Feb	OPTIS							
	8 - 14. Feb								
	15 - 21. Feb	Umbau Kreis 3 & 4							
	22 - 28. Feb								
	1 - 7. Mrz				IBS Injektor 1				
10	8 - 14. Mrz	OPTIS							
	15 - 21. Mrz								
	22 - 28. Mrz								
	29 - 4. Apr								
	5 - 11. Apr								
15	12 - 18. Apr				IBS Injektor 1				
	19 - 25. Apr	OPTIS							
	26 - 2. Mai								
	3 - 9. Mai								
	10 - 16. Mai								
20	17 - 23. Mai								
	24 - 30. Mai				IBS Injektor 1				
	31 - 6. Jun	OPTIS							
	7 - 13. Jun								
	14 - 20. Jun								
25	21 - 27. Jun								
	28 - 4. Jul								
	5 - 11. Jul				IBS Injektor 1				
	12 - 18. Jul	OPTIS							
	19 - 25. Jul								
30	26 - 1. Aug								
	2 - 8. Aug								
	9 - 15. Aug								
	16 - 22. Aug								
	23 - 29. Aug				IBS Injektor 1				
35	30 - 5. Sep	OPTIS							
	6 - 12. Sep								
	13 - 19. Sep								
	20 - 26. Sep								
	27 - 3. Okt				IBS Injektor 1				
40	4 - 10. Okt	OPTIS							
	11 - 17. Okt				IBS Injektor 1				
	18 - 24. Okt								
	25 - 31. Okt								
	1 - 7. Nov				IBS Injektor 1				
45	8 - 14. Nov	OPTIS							
	15 - 21. Nov				IBS Injektor 1				
	22 - 28. Nov								
	29 - 5. Dez				IBS Injektor 1				
	6 - 12. Dez								
50	13 - 19. Dez	OPTIS							
	20 - 26. Dez								
	27 - 2. Jan								

Proscan

23.11.2009 KA85

	2010	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
53	28 - 3. Jan	P	P	Z	P	Z	P	Z	
1	4 - 10. Jan	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	11 - 17. Jan	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	18 - 24. Jan	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	25 - 31. Jan	S	P	Z	P	Z	P	Z	
5	1 - 7. Feb	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	8 - 14. Feb	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	15 - 21. Feb	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	22 - 28. Feb	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	1 - 7. Mrz	S	P	Z	P	Z	P	Z	
10	8 - 14. Mrz	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	15 - 21. Mrz	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	22 - 28. Mrz	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	29 - 4. Apr	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	5 - 11. Apr		P	Z	P	Z	P	Z	
15	12 - 18. Apr	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	19 - 25. Apr	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	26 - 2. Mai	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	3 - 9. Mai	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	10 - 16. Mai	S	P	Z	P	Z	P	Z	
20	17 - 23. Mai	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	24 - 30. Mai		P	Z	P	Z	P	Z	
	31 - 6. Jun	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	7 - 13. Jun	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	14 - 20. Jun	S	P	Z	P	Z	P	Z	
25	21 - 27. Jun	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	28 - 4. Jul	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	5 - 11. Jul	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	12 - 18. Jul	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	19 - 25. Jul	S	P	Z	P	Z	P	Z	
30	26 - 1. Aug	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	2 - 8. Aug	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	9 - 15. Aug	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	16 - 22. Aug	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	23 - 29. Aug	S	P	Z	P	Z	P	Z	
35	30 - 5. Sep	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	6 - 12. Sep	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	13 - 19. Sep	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	20 - 26. Sep	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	27 - 3. Okt	S	P	Z	P	Z	P	Z	
40	4 - 10. Okt	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	11 - 17. Okt	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	18 - 24. Okt	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	25 - 31. Okt	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	1 - 7. Nov		P	Z	P	Z	P	Z	
45	8 - 14. Nov	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	15 - 21. Nov	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	22 - 28. Nov	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	29 - 5. Dez	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	6 - 12. Dez	S	P	Z	P	Z	P	Z	
50	13 - 19. Dez	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	20 - 26. Dez	S	P	Z	P	Z	P	Z	
	27 - 2. Jan	Patientenbetrieb nach separatem Programm							

- Abklingen der P-Anlage
- Shutdown
- Inbetriebnahme SG-&HF-Systeme
- event. Garantiearbeiten
- Service
- Ausbildung
- Strahlentwicklung
- Quellservice 08-12h
- HE-Betrieb
- Feiertage

- Revisionsarbeiten
- OPTIS / PIF
- Feiertage
- Inbetriebnahme Inj.1
- Kein Strahl möglich
- Eichler

- Service
- kl. Service nach P
- Patienten
- Feiertage
- ZPT Strahlzeit