

	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
6 - 12. Jun							
13 - 19. Jun							
25 20 - 26. Jun	E A	A S A A E					
27 - 3. Jul							
4 - 10. Jul				E E			
11 - 17. Jul							
18 - 24. Jul	E A	A S A A S A A E					
30 25 - 31. Jul							
1 - 7. Aug							
8 - 14. Aug							
15 - 21. Aug	E A	A S A A S A A E					
22 - 28. Aug							
35 29 - 4. Sep				E E			
5 - 11. Sep							
12 - 18. Sep	E A	A S A A S A A E					
19 - 25. Sep							
26 - 2. Okt							
40 3 - 9. Okt							
10 - 16. Okt	E ↔ A	A S A A S A A E ↔					
17 - 23. Okt							
24 - 30. Okt				E E			
31 - 6. Nov							
45 7 - 13. Nov	E A	A S A A S A A E					
14 - 20. Nov							
21 - 27. Nov							
28 - 4. Dez							
5 - 11. Dez							
50 12 - 18. Dez							
19 - 25. Dez							
26 - 1. Jan							

May 30, 11	week	ePC on hall floor, below MuSun barrack	FW,CP
Jun 6, 11		ePC new preamps, noise reduction	FW,MM
Jun 13, 11		ePC work, BU WFD work	BU, UW
Jun 20, 11	1	move into area	
Jun 27, 11	2		
Jul 4, 11	3		
Jul 11, 11	4		
Jul 18, 11	5		
Jul 25, 11	6		
Aug 1, 11	7		
Aug 8, 11	8		
Aug 15, 11	9		
Aug 22, 11	10		
Aug 29, 11	11		
Sep 5, 11	12		
Sep 12, 11		leave area	

FW Frederick
MM Michael
CP Claude
BU Boston
UW Washington

Abklingen der p-Anlage 560 h (24 Tage)	Shutdownarbeiten 1744 h (10 W)	Inbetriebnahme SG-&HF-Systeme 624 h (4 W)
event. Garantiarbeiten 296 h (2 W)	HE-Betrieb 4984 h	Ausbildung 224 h (28 Schichte)
Service CW+Inj.2 (08-12h) + 32 h (8x) Ring & p-Kanal (GT)	Ring & p-Kanal 112 h (8x)	Feiertage
		Netzumschaltung n. Patientenbetrieb Proscan